



**Rada Dzielnicy Białoleka
m. st. Warszawy**

ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa,
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 02 sierpnia 2012 r.

Wojciech Tumas
radny dzielnicy Białoleka
wojtum@gazeta.pl

**Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoleka
ul. Modlińska 197, pok. 123
03 – 122 Warszawa**

www.radny.com.pl

Sz. P.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-251 Warszawa

Znak: TMP/koniec-prac/01/2012

Szanowna Pani Prezydent !

W związku z dzisiejszymi doniesieniami prasowymi odnośnie zakończenia prac przy inwestycji pn. budowa Trasy Mostu Północnego na odc. Wisłostrada – ul. Modlińska, pojechałem obejrzeć zakończoną inwestycję.



Przedstawiam zdjęcia „zakończonej” inwestycji:



Nadal zniszczone windy



Górne zdjęcie z 30 lipca, dolne z 01 sierpnia



Górne zdjęcie z 30 lipca, dolne z 01 sierpnia













Niestety, ale na całej długości mostu tramwajowego trwały prace polegające na malowaniu, szlifowaniu, tynkowaniu, piaskowaniu itp.

Ponadto w pobliżu obu przyczółków mostu trwały przygotowania do betonowania fragmentów torowiska tramwajowego.

Bardzo proszę o zwięzłe wyjaśnienie dlaczego zatem prace nie zostały zakończone, mimo podawanych przez ZMID takich informacji (o zakończeniu) w prasie?

Co jest prawdziwą przyczyną opóźnień, biorąc pod uwagę, że po 15 marca 2012 r. nie wystąpiły żadne anomalie pogodowe, które mogłyby zakłócić tempo prac, których koniec był wyznaczony przez podpisanie aneksu najpierw na dzień 30 czerwca 2012 r., a potem na dzień 31 lipca 2012 r.?

Kiedy zostaną przeprowadzone próby obciążeniowe mostu tramwajowego, dzięki czemu dokumentacja powykonawcza będzie kompletna i będzie mogła być przekazana do nadzoru budowlanego celem odbioru tego fragmentu inwestycji?

Kiedy zostaną naprawione windy?

Wojciech Tumas
Wojciech Tumas