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Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn. .Budowa ukfadu przesylowego $ciekéw z Warszawy
lewobrzeznej do oczyszczalni $ciekow Czajka” wpisanego na liste przedsiewzie¢ EURO
2012 (Ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007 o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw
Europy w Pitce Noznej] UEFA EURO 2012).

W nawigzaniu do Pana prosby z dnia 15.09.2009r. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Jednostka Realizujgca Projekt przesyta w zatgczeniu
harmonogram rob6t dla ww. zadania oraz zestawienie utrudnien w ruchu podczas realizacji
prac zwigzanych z budowg uktadu przesytowego.

GLOWNY SP
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DS. INWESTYC.il BEZWYKDPO

wa Leyfandowska

Zataczniki:

1. Harmonogram robét
2. Zestawienie utrudnien w ruchu podczas realizacji prac
zwigzanych z budowg uktadu przesytowego.
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rew. 01,02 z dnia 12 maja 2009 roku HARMONOGRAM ROBOT Sporzadzil | Rabert Tomkowiak
PLANOWANA ORGANIZACJA ROBOT PROJEKTU NR 2005/PU16/C/PE/003 ZADANIE NR 3
,BUDOWA UKLADU PRZESYLOWEGO SCIEKOW Z WARSZAWY LEWOBRZEZNEJ DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW CZAJKA" - ETAP |
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Organizacja Terenu Budowy 37dn  ply, 09-05-08  nle, 09-06-14 5
Vwknnnmu dragl tymezasowe| dia odeinka S0-S16 27 dn pia, 09-05-08  czw, 09-06-04
ngu dia instalacf fizon 29dn  saob, 09-05-16  nie, 09-08-14
Roboty podstawowe 510dn  pia, 09-05-08 czw, 10-00-30
Maszyna | (diuga) 510dn  pia, 09-05-08  czw, 10-00-30
Odeinek S2 - S0 [198,4m] 128dn  pia, 09-05-08  nie, 09-09-13
Przebudowa linl SN przy 82 8dn  pia, 09-05-08  sob, 08-05-16
Przebudowa linl NW przy 52 8dn  pia, 09-05-08  sob, 09-05-16
Zasilanie placu budowy S0 21dn  pon, 09-05-25  pon, 08-08-15
Wykananie azybu startowego S2 na kierunek SO (przeprojektowany) 30dn  sob, 09-05-16  pon, 09-08-15
Komora rewizyjna S1 125dn  pon, 09-05-11 nie, 09-08-13
Ustawienie glowicy 30dn pon, 09-08-15  dro, 09-07-15 ¥
Robaty mikratunelowe L= 188,4 m - SN 50,000 15dn  dro, 08-07-15  czw, 09-07-30
Wykananie szybu odbiorczego SO (przeprojektowanie) 43dn  dro, 09-08-10  ezw, 00-07-23
Odcinek S2-510 [830,2] 253dn  pig, 09-07-10  sob, 10-03-20
Wykenanie szybu startowego S2 na kisrunek 510 {przeprojektowany) 187dn  pla, 09-07-10  4ro, 10-01-13
Obrét glowicy 7dn crw 08-07-30 czw, 09-08-08
Raboty mikrotunelowe L=830,2 m - SN 50,000, SN 64,000 76dn  czw 09-08-06  dro, 08-10-21 .
Demontaz glowicy 21dn  4ro, 09-10-21  déro, 08-11-11
Studnia zintegrowana 1200 52 10dn 4o, 00-11-04 sob 061114
Wykonanie luku §2-50/§2-510 61dn 4o, 09-11-04  pon, 10-01-04
Studnia zintegrowana 1200 S10 136dn  #ro, 08-11-04  sob, 10-03-20
Odeinek $25-516 [911,9m] 343dn  pla, 09-07-24  pia, 10-07-02 i)
Budowa ty wl od S25 do S16 21dn  plg, 09-07-24 pla, 09-08-14
Zasilanie placy budnvw 825 21dn  dro, 09-10-07  #ro, 09-10-28
Budowa nowe| instalac)i odwietlenia w ul.Modlifskie] na odcinku S25 do 518 214dn pla, 10-06-11 pin, 10-07-02
Wykananie szybu startowego S25 40dn pla, 09-09-18  #ro, 00-10-28
Komora rewizyjna 524 132dn  #ro, 09-11-18  wio, 10-03-30
Komora rewizyjna 523 132dn  #ro, 09-11-18  wto, 10-03-30
Komora rewtzyjna S22 132dn  #ro, 09-11-18  wio, 10-03-30
Komora rewizyjna 521 148dn  pon, 09-11-23  wlo, 10-04-20
Komora rewizyjna S20 143dn  sob, 00-11-28  wlo, 10-04-20
Komora rewizyjna S19 138dn  czw 09-12-03  wio, 10-04-20
Komora rewizyjna S18 154dn  wio, 09-12-08  wlo, 10-05-11
Komora rewazyjnn S17 149dn  nie, 09-12-13  wto, 10-05-11
Ustawienie glowicy 21dn  4ro, 09-10-28  4ro, 09-11-18
Roboty mikrotunelows L=811,8 m = SN 50.000 87dn 6o, 09-11-18  mob, 10-02-13
Komora zelbetowa w 518 38dn  wto, 10-02-16 pla, 10-03-26
Odelenek $25-S30 [569,39) 343dn  pig, 09:08-14  pia, 10-07-21 D
Budowa w ul.Mod o0d 525 do 530 21dn  pia, 09-08-14  pia, 00-09-04
Budown nowe| instalacji odwietienia w ul.Modlinskie] na odcinku S25 do S30 21dn pin, 10-07-02 pin, 10-07-23 &
Komora rewizyjna 526 115dn  wio, 10-01-26 pia, 10-05-21
Komora rewizyjna 527 110 dn nie, 10-01-31 pia, 10-05-21 .
Komora rewizyjna 528 126dn  pig, 10-02-05  pia, 10-08-11 -
Komora rewizyjna 529 121dn 4o, 10-02-10  pig, 10-08-11
Qbrét glowicy 7dn  sob, 10-02-13  sob, 10-02-20
Roboty mikrotunelowe L= 550,38 m - SN 50,000, SN 64,000 45dn  sob, 10-02-20  wto, 10-04-06
Demontaz glowicy 21dn  wio, 10-04-06  wio, 10-04-27 i
Wykonanie szybu odblorczego S30 (zmiana funkejl 2 komary rewizyjnej) 43dn  pon, 10-02-15  wio, 10-03-30
Studnia zintegrawana 1200 $25 25dn  wio, 10-04-20  sob, 10-05-15
Qdcinek 539-830 [771,31m] 272dn  pig, 10-01-01  czw, 10-09-30 L T
K DNGOO - wi do kalektora przy S39 7dn  nie, 10-01-24  nie, 10-01-31 T =N
Przobudowa lini NN przy 539 14dn  nle, 10-01-31  nle, 10-02.14 O i A = o
Zanilanie placu budowy 539 14dn wWo, 10-03-30  wio, 10-04-13" . i o iy T g i -
Budowa wul. od 539 do S30 21dn nle, 10-01-31 nie, 10-02-21 i —
Budowa nowej instalac)i oéwietlenia w ul.Modlinskiej na odcinku 539 do S30 10dn  pon, 10-08-20  czw, 10-09-30
Przebudowa kanalu deszczowego | kanalu senitarny DN 1000 przy 535 261dn pla, 10-01-01 nie, 10-08-18°
Wykonanie szybu startowego S39 a7dn  nie, 10-03-07  wlo, 10-04-13
Komora rewizyjna 538 179dn W, 10-03-02  sab, 10-08-28
Komora rewmizyjna S37 184dn  czw, 10-02-25  sob, 10-08-28
Komora rewizyjna S36 169 dn pla, 10-03-12  sob, 10-08-28
Komora rewizyjna 535 15dn  #ro, 10-03-17  caw, 10-04-01 _ B
Kemora remzyjna 534 158dn  pon, 10-03-22  sob, 10-08-28
Kemora rewizyjna S33 175dn  sob, 10-03-27  sob, 10-09-18
Komara rewizyjna 532 170dn  czw, 10-04-01  sab, 10-08-18
Kemora rewizyjna S31 165dn  wto, 10-04-06  sob, 10-08-18
Ustawienia glowicy 21dn  wto, 10-04-13  wio, 10-05-04
Roboty mikrotunelowe L= 771,31 m SN 50.000; SN 64,000 71dn  wo, 10-05-04  4ro, 10-07-14
Komora zelbetowa w S35 B8dn  dro, 10-07-14  pon, 10-08-20
Studnia zintegrowana 1200 S30 25dn  éro, 10-07-28  nie, 10-08-22
Odcinek $39-540 [110,7m] 69dn  4ro, 10-07-14  wto, 10-00-21 ,
Obrét glowicy 7dn  #ro,10-07-14  dro, 10-07-21 ! =9
Roboty mikrotunelows L= 10,7 m - SN 50,000 10dn  #ro, 10-07-21  sob, 10-07-31 ST o Yz il = i . R e o J N S 3 =
Demontaz glowicy 21dn  sob, 10-07-31  sob, 10-08-21 ) . i : f 4
Komora zelbatowa w S38 J8dn  sob, 10-08-14  wlo, 10-09-21
Komora zelbatown w S40 J8dn  sob, 10-08-14  wio, 10-09-21
Maszyna Il (krotka) 441dn  sob, 09-05-16  sob, 10-07-31 P
Odeinak $11-810 [89,7m] 67dn  sob, 09-05-16  &ro, 09-07-22
Zasilanie placu budowy 11 21dn  pon, 09-05-25 pon, 09-06-15
= wy Sy ob % B § = ) =
Strona 1




rew, 01,02 z dnla 12 maja 2009 roku

HARMONOGRAM ROBOT
PLANOWANA ORGANIZ.QCJA ROBOT PROJEKTU NR 20_05IPU1 6/C/PE/003 ZADANIE NR 3
»BUDOWA UKLADU PRZES YLOWEGO SCIEKOW Z WARSZAWY LEWOBRZEZNEJ DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW CZAJKA" -ETAP |

Sporzadzil | Robart Tomkowiak

Id.  Nazwa zadanis

__[09-cze [ 08:lip = v paz_ _[08dis_ _|08-gru [ 10-sty
18 7¥] 19 ) 2804

Ustawienie maszyny
Robaty mikrotunelowe L= 83,7 m - SN 50.000
Wykonanie szybu odbiorczego 510
Odeinok $11-813 [203,9m]
Komora rewizyjna 512
Obrét maszyny
Roboty mikrotunelows L= 203,9 m - SN 50,000
Demontaz maszyny
Wykenanie szybu odblorczego 513
Studnia zintegrowana 1200 $11
Odcinek S$14-513 [94,3m)
Zasilanie placu budowy S14
Wykonanie azybu startowego S14
Ustavdenie maszyny
Roboty mikrotunelowe L=94,3 m - SN 50,000
Studnia zintegrowana 1200 513
Odcinek $14-516 [223,0m]
Komara rewizyjna S15
QObrét glowley
Roboty mikrotunelowe L= 230,0 m - SN 40,000
Demantaz maszyny
Wykonanie szybu odbiorczego S16
Studnia zintegrowana 1200 $14
Odcinek $42-540 [131,6m]
Zanilanie placu budowy 542
Przebudowa NN
Przebudowa instalac| teletechniczne)

Wykananie szybu S42 (przep na p jnie STARTOWY) 40dn  wto, 09-09-08  nle, 09-10-18

o G016 e, GBS
7dn  #ro, 09-07-15  dro, 08-07-22
36dn  sob, 09-08-13  nie, 06-07-19
89dn  wto, 09-06-30  nle, 09-09-27
89dn  wio, 09.06-30  nie, 08-08-27
Tdn  #éro, 08-07-22  4ro, 08-07-29
15dn  #ro, 09-07-20  czw, 00-08-12
21dn  czw, 09-08-13  czw, 08-08-03
38dn  nie, 09-07-05 pon, 09-08-10
25dn  czw, 09-08-27  pon, 09-08-21
93dn  sob, 09-07-11 pon, 09-10-12
21dn czw, 09-07-30  czw, 09-08-20
40dn  sab, 09-07-11  czw, 09-08-20
21dn. czw, 00-08-20  czw, 09-09-10
Tdn czw, 09-09-10  czw, 09-08-17
25dn  czw, 09-00-17  pon, 00-10-12
96dn  plg, 00-08-21  éro, 09-11-25
06dn  pla, 09-08-21  4ro, 09-11-25
Tdn  czw, 09-08-17  czw, 08-08-24
17dn  czw, 09-00-24 nie, 08-10-11
21dn  nie, 09-10-11  nie, 09-11-01
43dn  dro, 09-08-26  czw, 00-10-08
25dn  nie, 09-10-25  caw, 00-11-10
161dn  wto, 00-08-04 wto, 10-01-12
21dn  nie, 09-08-27  nie, 09-10-18
21dn  wio, 09-08-04  wio, 00-08-25
21dn  wio, 09-08-04  Wlo, 08-08-25

Komora rewizyjna S41
Ustawienie maszyny
Roboty Mikratunelowe L= 131,6 m - SN 50.000
Wykonanie szybu odblorezego S40

Odcinek S42-544 [249,9m]
Przebudowa sieci gazawe| DN200 na odeinku S43-S44
Przebudowa kanalu DNB0O (mikrotuneling)
Tymeczasowy objazd (przebudowa ul Milenijne| ) S44
Przebudowa kalizjl z oswietianiem przy S43
Komora rewizyjna 543
Wykonanie szybu odblorczego S44
QObrot glowicy
Raobaty Mikrotunelowe L= 248,9 m - SN 64,000
Demontaz glowicy
Komora zelbetowa w 542

Odclinek S47-544 [265,3m]
Zasilanie placu budowy S47
Wykonanie szybu startowsgo S47
Komera rewizyjna S46
Komora rewizyjna 545
Ustawienie maszyny
Raboty Mikrotunelows L = 265,3 m - SN 40.000
Komorta zelbetowa w S44

Odcinek $47-550 [255,9m]
Przebudowa gazociagu na odcinku S48-550
Przebudowa CO
Przebudows WH | NN
Komora rawizyjna S48
Komora rewizyjna 549
Wykonanie szybu odbistezego S50
Obrét glowicy
Roboty mikrotunelowe L= 2558 m SN 40.000
Demontaz maszyny
Studnin zintegrowann 1200 547

Odcinok $51-S50 [87,3m]
Przebudowa gazociagu na odcinku 550-551
Zasllanie placu budowy S51
Wigczenie kanalu DN 2500 do DN 2800 w S50
Wykenanie szybu startowego S51
Ustawienie maszyny
Roboty mikrotunelowe L= 87, 3m m = SN 40,000
Komora zelbetowa w S50

Odcinek $51-855 +45,87m [481,22m]
Przebudowa kolizjl z ehwietlenjem przy 552
Komara rewizyjna 552
Komora rewizyjna 553
Komora rewizyjna 554
Qbrét plowicy
Roboty mikrotunelowe L= 481,22 m - SN 40,000
Demontaz glowicy
Wykananie szybu odbiorczego S55
Komora zelbetowa w S51
Studnia zintegrowana 1200 S55

Instalacia dwiatiowodowa

105dn  wto, 09-08-28  wle, 10-01-12
21dn  nle, 00-10-18  nie, 08-11-08
11dn  nie, 09-11-08  czw, 08-11-16
43dn  nie, 09-1004  pon, 08-11-16

267 dn  dro, 00-07-20 czw, 10-04-22
21dn  fro, 09-07-29  4ro, 09-08-10
60dn  nio, 09-09-27  czw, 00-1126
10dn  wio, 00-10-20 pia, 00-10-30
14 dn nie, 09-09-27  nie, 09-10-11

185dn  nie, 09-10-25  czw, 10-04-08
43dn  pia, 09-10-30  sob, 08-12-12

Tdn  caw, 09-11-19  czw, 08-11-26
19dn  czw, 09-11-26  wio, 08-12-15
21dn wio, 091215 win, 10-01-05

114dn  wio, 09-12-20  czw, 10-04-22

157dn  pon, 09-11-02  czw, 10-04-08
21dn wo, 09-12-01  wto, 00-12-22
40dn  czw, 09-11-12  wto, 08-12-22

152dn  sab, 09-11-07  czw, 10-04-08

152dn  pon, 08-11-02  sob, 10-04-03
21dn W, 09-12-22  wlo, 10-01-12
22dn Wlo, 10:01-12 4o, 10-02:03
42dn 4o, 10-02-10  4ro, 10-03-24

240dn 410, 00-08-19  pin, 10-04-16
21dn  4fo, 09-08-19  4ro, 09-09-09
21dn 4o, 09-08-19  ro, 09-09-09
14dn  sab, 09-10-17  sob, 06-10-31
96dn  nle, 10-01-10  pig, 10-04-16

101dn  wlo, 10-01-05  pin, 10-04-18
43 dn pia, 10-01-15  sob, 10-02-27

7dn 460, 10-0203 4o, 10-02-10
20dn aro, 10-02-10  wio, 10-03-02
21dn Wo, 10-03-02  wio, 10-03-23
25dn Wi, 10-03-16  sob, 10.04-10

|10-mal___ 10-cze
017,

325dn  4ro, 00-00-00  sob, 10-07-31
21dn  éro, 00-08-00  dro, 09-09-30
21dn  wio, 10-02-16  wio, 10-03-09
14 dn nie, 10-07-11 nie, 10-07-25
40dn  czw, 10-01-28  wto, 10-03-09
21dn wio, 10-03-08  wio, 10-03-30

6dn  wo, 10-03-30  pon, 10-04-05

110dn  pan, 10-04-12  sob, 10-07-31

134dn  sob, 10-02-20  nie, 10-07-04
14dn  sab, 10-02-20  sob, 10-03-06

106 dn  sob, 10-03-20 nie, 10-07-04

101dn  ezw, 10-03-25 nie, 10-07-04
96dn  wio, 10-03-30 nle, 10-07-04

7dn  pon, 10-04-05 pon, 10-04-12
38dn  pon, 10-04-12  czw, 10-05-20
21dn  czw, 10-05-20 czw, 10-06-10
43 dn nie, 10-04-04  pon, 10-05-17
ardn  czw, 10-05-20  sob, 10-06-26
25dn  czw, 10-06-03  pon, 10-06-28
90dn_ czw, 10-07-01  #ro, 10-08-20
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ZESTAWIENIE UTRUDNIEN W RUCHU PODCZAS REALIZACJI KOLEKTOROW DOSYLOWYCH
DO OCZYSZCZALNI CZAJKA

ULICA ODCINEK KOMORY |TERMIN OPIS UTRUDNIEN
REALIZACJI
SWIATOWIDA MILENIJNA- S44 09.2009 Realizacja robét w terenie zielonym. .
MYSLIBORSKA S50 05.2010 |Brak bezposrednich utrudnien w ruchu.
MILENIJNA SWIATOWIDA- 09.2009 - Przebudowa istn. kanatu.
PRODUKCYJNA 01.2010 |Ruch tylko od ul. Swiatowida. Objazd do
ul. Swiatowida przez ul. Produkcyjna.
MYSLIBORSKA |SWIATOWIDA - [S-51 - 02.2009 - Lokalne zawezenia jezdni. Brak
SWIDERSKA S 55 07.2010 |[projektow organizacji ruchu.
PRODUKCYJNA -|MODLINSKA S-41 01.2010 - Brak projektu organizacji ruchu.
MILENIJNA S44 04.2010 |Prawdopodobne czesciowe zamknigcie.
MODLINSKA ANIMUSZU - S16 - 08.2009 - Zawezenie lewych pasow jezdni przy
MEHOFFERA S-25 09.2010 Jkomorach.
MEHOFFERA - |S25 - 04.2010 JW.
KLASYKOW S-30 07.2010
STRAZ MIEJSKA |S -39 - 04.2010 JW.
KLASYKOW S-30 09.2010
PRODUKCYJNA |S 41 01.2010 Roboty poza jezdnig. Lokalne zawezenia.
STRAZ MIEJSKA S39 04.2010






