Przebieg spotkania w Urzedzie Dzielnicy Bialolgka
poswiecone budowie mostu péinocnego i odcinka (3,7 km) TMP.

Spotkanie odbyto si¢ 07 stycznia 2009 r. Rozpoczelo sig ok. godz. 18:45 i przebiegato
wedlug porzadku:
1. Terminy przewidywanych robot — zakladany przez ZMID harmonogram prac.
2. Spodziewane utrudnienia podczas budowy (ograniczenia w ruchu na Modlinskiej i ul.
Mysliborskiej — zaktadany przez ZMID scenariusz)
3. Watpliwoséci dotyczacymi dotrzymania terminu rozpoczecia prac zwiazanymi z fak-
tem zblizania sie okresu legowego ptakow.

Po przedstawieniu tematéw omawianych na spotkaniu zaprezentowane zostato pisem-
ne usprawiedliwienie p. Anny Piotrowskiej - dyrektor ZMIDu, w ktérym zawarte byty prze-
prosiny na okoliczno$¢ braku mozliwosci wzigcia udziatu w spotkaniu z powodu intensyw-
nych prac nad TMP. Jednakze przy pi$mie zostaly przestane informacje o harmonogramie
prac, ktore zostaly wyswietlone podczas prezentacji. Jest to harmonogram przyjety jako opty-
malny przez projektantow TMP - firmg Schuessler-Plan. Wszystkie materialy zostaly przed-
stawione przez radnego Wojciecha Tumasza.

Harmonogram zostal przedstawiony mieszkancom i pokrotce omowiony. Przewiduje
on realizacje TMP w ciagu 32 miesigcy, przy czym w miesiacach liczonych od stycznia 2009
(styczen 2009 jako miesiac nr 1) termin zakonczenia prac przypadnie w 35 miesiacu liczonym
od tej daty (tj. w listopadzie 2011 r.). Z prezentacji wynikalo, ze wlasciwe prace rozpoczeltyby
si¢ w 3 miesiacu harmonogramu, tj. w marcu 2009 i trwalyby 32 m-ce - do listopada 2009 r.

Szczegoly utrudnien przy budowie TMP oraz zakres i terminy ich wystegpowania
beda znane po wylonieniu Wykonawecy.

Mieszkancy uzyskali zapewnienie, ze gdy tylko szczegoty utrudnien beda znane, to w
Urzedzie Dzielnicy zostanie zndw zorganizowane spotkanie, aby wszyscy zainteresowani
mogli zapoznac si¢ z dokumentami.

Nastepnie mieszkancy zapytali o mozliwo$¢ obejrzenia planow TMP. Zostaly zapre-
zentowane na podstawie materialow dostgpnych na stronie www.radny.com.pl .W trakcie
pokazu, poruszono kwestie kolizyjnego skrzyzowania z sygnalizacja, tj. skrzyzowania linia
tramwajowa/ul.Mysliborska i zadano pytanie, czy beda tu korki w przysztosci, gdy samocho-
dy beda zatrzymywatly si¢ na Swiatlach.

Odpowiedz: Przy dwoch pasach ruchu, gdy pojazdy nie beda musialy ustgpowac pierwszen-
stwa samochodom jadacym po istniejacym rondzie przy Obrazkowej (jak obecnie; rondo zo-
stanie zlikwidowane) nie istnieje niebezpieczenstwo wystapienia zatoréw nawet, gdy samo-
chody beda na pewien czas zatrzymywane cyklicznie, aby przepuscié tramwaje. Wyliczona
teoretyczna przepustowosc tego skrzyzowania dla samochodow jest wyzsza niz prognozowa-
ny na nim ruch pojazdéw w 2030 r.

Innych pytan dotyczacych TMP nie bylo.

Poza wlasciwym spotkaniem dotyczacym TMP, mieszkancy obecni na sali zapytali takze o
planowany remont mostu nad kanatem zeranskim:

Kiedy nastgpi i czy musi by¢ przeprowadzany teraz, tzn. przed oddaniem mostu polnoc-
nego?

Odpowiedz: Oczywiscie najlepiej by bylo, aby remont przeprowadzono po budowie TMP,
jednak do tego czasu most moze ulec awarii, tak jak wiadukt w ciagu ul. Andersa. Most nad
kanatem od 2003 r. znajduje si¢ na liscie obiektow mostowych zagrozonych katastrofa bu-



dowlana i musi by¢ stale monitorowany. Ponadto istniejaca dokumentacja opracowana w
2007 r. wazna jest okreslony czas i zwlekanie z przebudowa poskutkowaé moze tym, ze
wszelkie decyzje administracyjne i pozwolenia (w tym na budowe) straca wazno$¢. Wowczas
(po zbudowaniu mostu — zaktadany 2011 r.) procedurg trzeba bedzie zaczynaé¢ od poczatku.
Moze si¢ ona zakonczy¢ np. w 2014 r.. Do tego czasu most nad kanalem zeranskim moze si¢
nawet zawali¢. Lepiej tego uniknaé zawczasu.

Znany jest juz Wykonawca przebudowy mostu i wiaduktu nad torami do EC Zeran. Za 2-3 m-
ce beda znane projekty tymczasowej organizacji ruchu. Wtedy w dzielnicy bedzie sie¢ mozna z
tymi dokumentami zapoznac, podobnie jak teraz z tymi dotyczacymi TMP.

Informacje o przebudowie Modlinskiej (most nad kanatem) zostaly udzielone przez radnego
Wojciecha Tumasza na podstawie m.in. danych o rozstrzygnigciu przetargu, czy prowadzo-
nych konsultacjach w tej sprawie.

Mieszkancy cheieli takze dowiedzie¢ sig o sprawy zwiazane z budowa tramwaju na Tarcho-
minie i Nowodworach (wzdhiz Swiatowida do Winnicy), jednak tematem spotkania byty
sprawy zwigzane z TMP.

Na tym spotkanie zakonczono ok. godz. 20-te;j.

Prowadzil i wynotowal: Wojciech Tumasz — radny dzielnicy Bialoteka www.radny.com.pl .




