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Znak: TMP/linie-wn/01/2010 
 
Szanowna Pani Dyrektor ! 
 
 W związku z przedłuŜającym się rozpoczęciem prac (względem pierwotnego 
harmonogramu) przy budowie: 

1. Zachodniego przyczółka obiektu WD 48, 
2. Dalszych warstw (docelowa wysokość powinna juŜ być osiągnięta) nasypu pomiędzy 

wschodnim przyczółkiem obiektu WD 48, a obiektem WD 50 i dalej w kierunku ul. 
Modlińskiej, 

3. Dźwigarów obiektu WD 48 (ze względu na opóźnienie prac przy budowie przyczółków, 
zwłaszcza zachodniego), 

 
spowodowanych brakiem wykonania: 

a) skablowania linii napowietrznej WN 110 kV, 
b) przebudowy linii napowietrznej WN 220 kV, 

 
Proszę o informacje w zakresie przyczyn nie wykonanych do tej pory prac polegających na 
przebudowie obu linii WN.  
 
Do wiadomości: 

1. Prezydent Warszawy 
2. Burmistrz Dzielnicy Białołęka 

 
  

Z powaŜaniem  
 

Wojciech Tumasz  


