



**Rada Dzielnicy Białołęka  
m. st. Warszawy**

ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa,  
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, [wor@bialoleka.waw.pl](mailto:wor@bialoleka.waw.pl), [www.bialoleka.waw.pl](http://www.bialoleka.waw.pl)

Warszawa, 03 listopada 2011 r.

Wojciech Tumas  
radny dzielnicy Białołęka  
[wojtum@gazeta.pl](mailto:wojtum@gazeta.pl)

**Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka  
ul. Modlińska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa**

[www.radny.com.pl](http://www.radny.com.pl)

Sz. P. Anna Piotrowska  
Dyrektor  
Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych  
ul. Chmielna 120  
00 – 801 Warszawa

Znak: TMP/linie-wn/05/2011

**Szanowna Pani Dyrektor !**

Bardzo się cieszę, że podczas planowanego wyłączenia linii 220 kV Mory – Miłosna w dniach 28 października – 01 listopada wykonano fundament pod słup 54A oraz wykonano prace na łącznicach Ł21 i Ł22 TMP.

Jednocześnie jednak wyłączenie linii 220 kV sprzyjało:

1. Wykonaniu fundamentów pod słupy: 55A i 56.
2. Zabetonowaniu 4 podpór wiaduktu WD65, które od kwietnia br są jedynie uzbrojone.

Bardzo proszę o informację o przyczynach nie wykonania prac z pkt 1 i 2 powyżej. Wykonanie tych prac znacznie skróciłoby ogólny czas robót przewidzianych na wykonanie całej inwestycji pod nazwą Budowa Trasy Mostu Północnego.

Do wiadomości:

1. Prezydent Warszawy – p. Hanna Gronkiewicz – Waltz
2. Dyrektor BKiRwPD – p. Wiesław Witek
3. Dyrektor budowy TMP – p. Arkadiusz Arciszewski

  
Wojciech Tumas