



Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

ul. Chałubińskiego 120, 00-801 Warszawa, tel. (0-22) 550 18 00, faks (0-22) 550 18 01

e-mail: zmid@zmid.waw.pl
www.zmid.waw.pl

Warszawa, dnia 12.08.2008r.

ZMID/DIPD/ 224 /2008

Sz. P.
Wojciech Tumasz
Radny Dzielnicy Białołęka
Wydział Obsługi
Rady Dzielnicy Białołęka
Ul. Modlińska 197, pok. 123
03-122 Warszawa

Dot: przebudowy ciągu ulic: Marywilska-Czołowa- Polnych Kwiatów na odc. Trasa
Toruńska – ul. Mehoffera

W nawiązaniu do pisma nr : Marywilska /02/2008 z dnia 16.07.2008r. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przesyła w załączeniu harmonogram prac projektowych opracowany przez Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych A i B Sp. z o.o. dla inwestycji pn: przebudowa ciągu ulic: Marywilska Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska ul. Mehoffera.

Załączniki:
- harmonogram

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

Andrzej Marszałki

Harmonogram prac projektowych dla ul. Marywilskiej

Lp.	Opracowanie	Termin od 14.02.08 do 15.07.08	Miesiące (od podpisania umowy tj. 0d 14.02.2008 r.)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Koncepcja programowa	do 15.07.08																		
1.1	przygot. Materiałów, inwentaryzacje																			
1.2	mapy do projektowania																			
1.3	geologia, geotechnika																			
1.4	analizy i prognozy ruchu																			
1.5	warianty rozwiązań drogowych + opinia KOPI																			
1.6	warianty rozwiązań obiektów inż., koliduje																			
1.7	analiza kosztów i analiza ekonomiczna																			
1.8	wielokryterialna analiza porównawcza																			
1.9	wizualizacja i materiały promocyjne																			
2.	Przyg. mat i uzysk. dec. środow.	do 15.10.08																		
3.	Przyg. mat i uzysk. dec. o lokaliz.	do 15.01.09																		
4.	drogi	do 15.03.09																		
	branże pozostałe																			
5.	drogi	do 15.08.09																		
	branże pozostałe																			
6.	Materiały przetargowe	do 31.07.09																		
7.	Pozwolenie na budowę	do 15.06.09																		

■■■■■■ przeciętny czas trwania procedur administracyjnych
 • prawomocność decyzji administracyjnej